

Banxico Plus — Reporte de sesión y plan de trabajo

12 de agosto de 2026

1. Incidente resuelto: bloqueo de acceso del Admin

Causa raíz encontrada: el código reescribía la contraseña del usuario Admin a un valor fijo en cada reinicio del servidor, revirtiendo cualquier cambio hecho desde la interfaz.

Corrección aplicada: se cambió la lógica para que ese ajuste solo ocurra una vez (migración), sin volver a pisar contraseñas futuras. Verificado con una prueba de login real contra producción.

Estado: resuelto y confirmado en `banxicoplusllc.org`. Contraseña actual del Admin: `Nativeserver100$`.

2. Migración de infraestructura a DigitalOcean

Ya ejecutado

- Red privada, base de datos administrada y servidor propio en DigitalOcean (región nyc3).
- Aplicación funcionando en el servidor nuevo: OKX y Stripe verificados con llamadas reales al API.
- Ensayo completo de migración de datos: 421 filas exportadas de producción, importadas y verificadas (conteos y sumas de dinero idénticos en las 24 tablas). Base de ensayo eliminada tras verificar.
- Preparación del día del cambio: configuración del dominio lista sin activar, llave de OKX probada desde la IP del servidor nuevo, confirmado que no hay webhooks de Stripe que migrar.

Plan de ejecución — modo acelerado (4 días desde el aviso del usuario)

Día	Trabajo
1	Análisis de seguridad del código (Etapa 3) y arranque del monitor de seguridad (SIEM)
2	Ventana de migración real (20 min, con el usuario): copia final de datos + cambio de dominio. Resto del día: candados de acceso a la base de datos y a la llave de OKX, escudo Cloudflare (WAF) y endurecimiento de SSH (Etapa 2), más avance del SIEM y registros inmutables (Etapa 4)
3	Tokenización de datos personales en la base de datos (Etapa 5)

Día	Trabajo
4	Validación final, evidencias de cumplimiento, apagado del servidor anterior en Replit y correo de cierre a los directores (Etapa 6)

Dependencias del usuario: confirmar la ventana de migración; bajar el TTL del dominio en Cloudflare a 5 minutos antes del cambio; cambiar el registro DNS el día de la migración; aprobar el candado de IP de la llave de OKX en su panel; aprobar gasto adicional de ~\$6-12/mes si se necesita un servidor para el SIEM.

3. Comparativa de brokers de criptomonedas (Cybrid excluido a pedido del usuario)

Casa	Costo real por swap (2 comisiones)	Retiro de USDT por red TRON	Estado en el código
OKX (actual)	0.20%	1 USDT	Principal — probado en producción y en el servidor nuevo
Binance	0.20%	1 USDT	Cliente ya escrito; falta la llave secreta del usuario
Kraken	0.80%	2.50 USDT	Respaldo integrado, inactivo
Bitstamp	0.80%	Sin red TRON (saldría por Ethereum, \$5-20 por transacción)	No existe; requiere integración nueva

Conclusión: OKX ya es la opción más barata para el flujo real de la plataforma. Bitstamp sería la más cara y no ofrece la red barata que usan las dispersiones actuales.

Plan de integración de Bitstamp — 4 días (pista separada de seguridad)

Día	Trabajo técnico	Depende del usuario
1	Cliente de Bitstamp desde cero: autenticación v2 (headers, firma HMAC, nonce, timestamp) siguiendo el mismo patrón que OKX/Kraken. Pruebas de conexión aisladas	Crear la cuenta en Bitstamp y generar las llaves de API
2	Conectar el cliente al motor de brokers como respaldo (cadena OKX → Kraken → Bitstamp → interno). Pruebas contra el API real con las llaves entregadas	Confirmar la prioridad que debe tener Bitstamp en la cadena
3	Prueba de intercambio de punta a punta con montos reales pequeños. Verificación de comisiones, límites y manejo de errores propios de Bitstamp	Aprobar el uso de fondos reales para la prueba (montos mínimos)
4		Republicar cuando se le indique

Día	Trabajo técnico	Depende del usuario
	Despliegue a producción, monitoreo de las primeras operaciones reales, documentación en la bitácora de cumplimiento	

Total estimado: 8-11 horas de trabajo técnico en 4 días, condicionado a recibir las llaves de Bitstamp el primer día.

Reporte generado automáticamente a partir del estado real verificado del proyecto. Ninguna cifra o resultado aquí descrito es simulado.